

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель ВОИ  
*А.А. Денисенко*  
« 27 » *ноября* 2024г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО «ДХШ «СПЕКТР»  
*М.Н. Марина*  
2024г.

**План мероприятий поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа «Спектр» г. Юрги».**  
(наименование объекта)

**652057, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Никитина, д.28.**  
(адрес)

**I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам\*\***

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1.1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обратиться в Администрацию г. Юрги в Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно: 1. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед проезжей частью;	К, С, Г, У			

		<p>2. Установка расписания автобусов продублированного шрифтом Брайля;</p> <p>3. Привести в соответствие имеющийся перепад высот, при пересечении пути следования с проезжей частью.</p> <p>4. Привести в соответствие пешеходный путь.</p>				
1.2	Автостоянка и парковка	<p>Обратиться в Администрацию г. Юрги в Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно:</p> <p>1. Произвести разметку парковочного места в соответствии с нормами;</p> <p>2. Организация парковочных мест.</p>	К, О, У			

## 2. Вход (входы) в здание

Захарчук А.В. \_\_\_\_\_

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование функционально-планировочного элемента</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Категория МГН (буквенное обозначение)</b>	<b>Срок исполнения (и этап работы*)</b>	<b>Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)</b>	<b>Примечание (дата контроля и результата)</b>
2.1	Лестница (наружная)	1. Установить ТНУ перед лестницей в соответствии с действующими нормативами; 2. Установить поручни у лестницы. 3. Установить противоскользящие полосы согласно нормам.	О, С, У	1) 31.12.28 (2 этап); 2) 31.12.27 (1 этап); 3) 31.12.28 (1 этап).	За счет собственных средств бюджетного учреждения	
2.2	Пандус (наружный)	1. Устройство наружного пандуса до действующих нормативов; 2. Установить кнопку вызова персонала согласно нормам.	К, О, У	1) 31.12.2028 (1 этап); 2) 31.12.2024 (1 этап).	За счет собственных средств бюджетного учреждения	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	1. Обустройство тактильными предупреждающими указателями перед входными дверями; 2. Установить кнопку вызова персонала на соответствующей высоте.	С, Г, О, У	1)31.12.2025 (1 этап); 2)31.12.2024 (1 этап).	За счет собственных средств бюджетного учреждения	
2.4	Дверь (входная)	1. Расширение дверных проемов до действующих нормативов; 2. Обустройство порогов до действующих нормативов.	К, С, У	1) 31.12.2028 (1 этап); 2) 31.12.2028 (1 этап).	За счет собственных средств бюджетного учреждения	

Захарчук А.В. \_\_\_\_\_

2.5	Тамбур	1. Установка тактильно-направляющей разметки перед дверью в тамбуре технически невозможно; 2. Расширение дверного проема в тамбуре до действующих нормативов; 3. Обустройство порогов в тамбуре до действующих нормативов.	С, У, К	1)31.12.2028 (1 этап); 2)31.12.2028 (1 этап); 3)31.12.2028 (1 этап).	За счет собственных средств бюджетного учреждения	
-----	--------	--	---------	---	---	--

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

#### 1 этаж

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
3.1.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	1. Установка знаков и указателей, не содержащие текстовой информации; 2. Установка указателей для тактильного восприятия(контакта) дублированные шрифтом Брайля;	С, Г, У	1) 31.12.2024 (1 этап); 2) 31.12.2024 (1 этап).	За счет собственных средств бюджетного учреждения	
3.2.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	1. Установка тактильной мнемосхемы плана эвакуации; 2. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий;	К, О, С, Г, У	1) 31.12.2024 (1 этап); 2) 31.12.2028 (1 этап); 3) 31.12.2028 (1 этап).	За счет собственных средств бюджетного учреждения	

Захарчук А.В. \_\_\_\_\_

		3. Привести пороги на путях эвакуации в соответствие.				
--	--	---	--	--	--	--

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование функционально-планировочного элемента</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Категория МГН (буквенное обозначение)</b>	<b>Срок исполнения (и этап работы*)</b>	<b>Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)</b>	<b>Примечание (дата контроля и результата)</b>
4.1.1		1. Обустройство стойки-барьера обслуживания МГН.	К	1) 31.12.2027 (I этап).		

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование функционально-планировочного элемента</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Категория МГН (буквенное обозначение)</b>	<b>Срок исполнения (и этап работы*)</b>	<b>Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)</b>	<b>Примечание (дата контроля и результата)</b>
5.1.1	Туалетная комната	Разработать проектное решение для перепланировки санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения доступности для МГН, а также инвалидов, передвигающихся на	К, О, С, У	1) 31.12.2028 (I этап); 2) 31.12.2028 (I этап); 3) 31.12.2028 (I этап); 4) 31.12.2028 (I этап);	За счет собственных средств бюджетного учреждения	

Захарчук А.В. \_\_\_\_\_

		<p>коляске, и учесть следующие работы:</p> <p>Капитальный ремонт</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обустройство порогов до действующих нормативов.</li> <li>2. Расширение дверных проемов.</li> <li>3. Организовать свободное пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски.</li> </ol> <p><b>Текущий ремонт</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Установить поручни возле раковины.</li> <li>5. Установить электрополотенце.</li> <li>6. Установить зеркало.</li> <li>7. Установить кнопку вызова персонала.</li> <li>8. Оборудование знаком доступности туалета после выполнения всех мероприятий.</li> <li>9. Установить тактильную мнемосхему санузла.</li> <li>10. Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза. Возможна установка унитаза на оборудованный пьедестал для достижения нормативной высоты.</li> <li>11. Установить поручни возле унитаза.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>5) 31.12.2028 (1 этаж);</li> <li>6) 31.12.2028 (1 этаж);</li> <li>7) 31.12.2028 (1 этаж);</li> <li>8) 31.12.2028 (1 этаж);</li> <li>9) 31.12.2028 (1 этаж);</li> <li>10) 31.12.2028 (1 этаж);</li> <li>11) 31.12.2028 (1 этаж).</li> </ol>		
--	--	---	--	---	--	--

Захарчук А.В. \_\_\_\_\_

## II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ\*\*

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1.	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, Г, С, О, У	1.		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, Г, С, О, У	2.		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К, Г, С, О, У	3.		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К, Г, С, О, У	Постоянно		
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке	К, Г, С, О, У	5.		

Захарчук А.В. \_\_\_\_\_

	организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)				
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К, Г, С, О	-	-	-
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К, Г, С, О	-	-	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, Г, С, О	б.		

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в I разделе (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических

документов) и в II раздела, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

Захарчук А.В. \_\_\_\_\_